



# TSV Grün-Weiß Brechtorf 1925 e.V.



Fussball Gymnastik Nordic Walking

☒ An alle Mitglieder  
des  
TSV Grün-Weiß Brechtorf

Amt: 1.Vorsitzender  
Name: Sebastian Helmke  
Adresse: Am Rosenplatz 2  
38471 Rühren-Brechtorf  
Tel.: 0175-1741492  
05367 / 982731  
Email: sebastian.helmke@t-online.de  
Datum: 25.01.2010

Betreff: Sportheimneubau

Sehr geehrte Mitglieder,

ich möchte Euch auf diesem Wege über wichtige Details bezüglich des Sportheimneubaus in Kenntnis setzen und versuchen, eine kurze, chronologische Zusammenfassung über den Neubau und seine Zusammenhänge darstellen:

nachdem um die Jahrtausendwende schon einmal im Gespräch war, ein neues Sportheim in Brechtorf zu erbauen, ist dieses Vorhaben damals wieder verworfen worden.

Auf unnachgiebige und regelmäßige Anfrage unserer Ratsherren wurde das Thema allerdings in den letzten 2-3 Jahren wieder aktuell, sodaß der Plan eines Neubaus immer weiter reifte und letztlich vom Gemeinderat beschlossen wurde. Diskutiert wurden im Vorfeld auch Anbauten in verschiedenen Varianten, ebenso einen eventuelle Aufstockung, doch letztlich kam man zu dem Schluß, ein Neubau auf dem Gelände des Basketballplatzes wäre die beste Variante.

Voraussetzung für die Umsetzung waren seitens der Gemeinde ein neuer Nutzungsvertrag sowie eine Eigenleistung in Höhe von 30 % der Gesamtkosten von voraussichtlich ca. 650 000 €. Ein neuer Nutzungsvertrag wurde bereits vereinbart. Die Form bzw. Art und Weise über die Ableistung von Arbeitsstunden zur Gewähr der Eigenleistung ist am 19.09.2009 auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung diskutiert worden. Das Ergebnis der

Abstimmung aller anwesenden Mitglieder bzw. der Beschluß liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

Nachdem die grundsätzlichen Forderungen und Voraussetzungen hiermit erfüllt waren, stand dem Beginn der Bauphase nichts mehr im Wege. In der 45. und 46. Kalenderwoche des alten Jahres wurden die Ausschreibung und die Vergabe für die Grundplatte gemacht, sodaß diese Ende letzten Jahres noch gegossen werden konnte. Hierfür haben im Vorfeld einige Arbeitseinsätze stattgefunden, um die Pflastersteine des Basketballplatzes zu entfernen.

Je nach Wetterlage soll nun im Frühjahr diesen Jahres mit den Maurerarbeiten begonnen werden.

Sollten Fragen zu Einzelheiten auftreten bzw. einzelne Punkte der Anlage unklar erscheinen, bin ich unter o.a. Telefonnummern zu erreichen. Ich bitte außerdem um Verständnis, das hier nur ein kurzer Abriß der Dinge dargestellt werden kann.

Weitere wichtige Informationen: Am 19.09.2009 wurde eine neue Satzung beschlossen. Diese wird demnächst auf der sich in Arbeit befindlichen Internetseite des TSV eingestellt ( [www.tsv-brechtorf.de](http://www.tsv-brechtorf.de)) oder kann auf Verlangen postalisch zugestellt werden. Außerdem wird sich der Vorstand bemühen, Termine zu den Arbeitseinsätzen sowie den Baufortschritt aktuell zu halten. Informationen hierzu werden weiterhin auch im Mitteilungsblatt der Samtgemeinde erscheinen.

Mit sportlichem Gruß

S.Helmke